

Staatstoezicht op de Mijnen,  
T.a.v. Ir. T.F. Kockelkoren, MBA  
Inspecteur-generaal der Mijnen  
Postbus 24037  
2490 AA Den Haag

10 september 2019

Betreft: Abandonneringen in Hengelo  
Ons kenmerk: NH-20190829

Geachte heer Kockelkoren,

Tijdens de jaarwerkbespreking in December 2018, heeft Nouryon een plan gepresenteerd voor het abandonneren van de inactieve cavernes in Hengelo in de periode vanaf nu tot 2040. Op uw verzoek hebben wij onderzocht of het abandonneren van deze cavernes zou kunnen worden versneld. De resultaten van dit onderzoek en een aangepast abandonneringsplan hebben wij tijdens het overleg op 20 juni 2019 bij u op kantoor besproken. Zoals besproken op 20 juni 2019, stuurt Nouryon hierbij deze brief en het bijgevoegde abandonneringsplan, ter bevestiging van haar commitment ten aanzien van de versnelde abandonnering van de cavernes in Hengelo vanaf nu tot 2035.

Zoals besproken, heeft Nouryon een externe consultant opdracht gegeven om te onderzoeken of haar operaties kunnen worden geoptimaliseerd en hoe het aantal abandonneringen per jaar kan worden vergroot. Zoals uitgewerkt in het bijgesloten abandonneringsplan, heeft Nouryon de volgende maatregelen geïdentificeerd, waardoor een verdere versnelling van het aantal abandonneringen kan worden gerealiseerd:

- Betere benutting van de beschikbare boormast capaciteit, waardoor een groter aantal jaarlijkse abandonnering mogelijk wordt gemaakt;
- De aanschaf van een nieuwe boormast, waardoor er sprake zal zijn van minder uitval vanwege onderhoud en daarmee een vergroting en betere voorspelbaarheid van de abandonneringscapaciteit. Naar verwachting zal in 2021 een nieuwe boormast inzetbaar zijn;
- Een uitbreiding van de huidige personele bezetting om de extra sluitingsplannen en werkprogramma's voor te bereiden en op te stellen en de extra abandonneringen uit te voeren. Waar nodig zullen hiervoor contractors worden ingeschakeld;
- Beperken van het aantal nieuwe boringen om meer ruimte te creëren voor abandonneringen, door voorsnog af te zien van de ontwikkeling van Ganzebos IV en eerder starten met de ontwikkeling en boringen in Haaksbergen. Volgens berekeningen zullen hierdoor ca. 25 tot 30 minder boringen worden uitgevoerd in de periode tot 2035.

Met inachtneming van de hieronder genoemde voorwaarden, zal de uitvoering van deze maatregelen een versnelling van het abandonneringsprogramma kunnen opleveren van 5 jaar, waardoor dit kan worden afgerond in 2035. Dit zal leiden tot de volgende planning:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bijhouden veld	5	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Inhalen aband.	2	4	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19
Totaal	7	8	24	24	24	24	22	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21

Hierbij zij opgemerkt dat dit een ambitieuze planning betreft, die is gebaseerd op de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten:

- De extra benodigde mensen en materieel/middelen moeten uiterlijk in 2020 kunnen worden ingezet. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, maar gezien de specifieke eisen aan materieel en deskundigheid van personeel zal de tijdige beschikbaarheid een uitdaging en daarmee een risico kunnen vormen.
- De vereiste instemmingen en vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen tijdig moeten worden verkregen van de betrokken overheden en landeigenaren.
- Er zal maximaal gebruik gemaakt moeten worden van de beschikbare capaciteit, hetgeen kan betekenen dat meerdere ploegen op één mast zullen worden ingezet en ook werkzaamheden buiten de dagperiode zullen moeten worden uitgevoerd.

De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken en de conclusies en voorgestelde maatregelen zijn nader uitgewerkt in bijgevoegd "Abandonneringsplan Nouryon Hengelo" d.d. augustus 2019. Zoals besproken, zullen wij u omtrent de uitvoering en voortgang informeren tijdens de reguliere jaarwerkplanbesprekingen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik

Hoogachtend,  
Akzo Nobel Salt BV,  
namens deze



Dr. Y. van den Winkel  
Director Mining Nouryon